PROJETO: IMPLANTAR PROJUDI NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS CRIMINAIS

Tema – Contribuição para a organização;

Objetivo Estratégico – Fornecer soluções de TIC para otimização dos processos de negócios das áreas judiciais e administrativas;

Indicador – Número de unidades judiciárias com PROJUDI CRIMINAL implantado;

Meta 2015 – 02 **Meta 2016 –** 17

Resultados Esperados: Unidades Judiciárias Criminais com Processo Eletrônico implantado, integrado as demais soluções das áreas judiciais, possibilitando a melhoria dos processos de negócio e o melhor atendimento dos jurisdicionados.

	Tarefa	Data de início	Data de término	Área responsável	Nome do responsável
Descrição das principais tarefas	**2015**				
	1. Instalar PROJUDI Homologação v4.1x	01/07/2015	20/07/2015	Seção de Sistemas de Redes	
	2. Configurar, realizar cadastros PROJUDI Homologação 4.1x	13/07/2015	31/07/2015	Divisão de Sistemas	
	3. Homologar PROJUDI v4.1x	03/08/2015	04/09/2015	Divisão de Sistemas	
	4. Preparar Manuais, Vídeo-aulas e Atualização de página de Internet	10/08/2015	04/09/2015	Divisão de Sistemas	
	5. Instalar PROJUDI v4.1x base treinamento	02/09/2015	04/09/2015	Seção de Sistemas de Redes	
	6. Treinamento de Magistrados PROJUDI VEP piloto	07/09/2015	08/09/2015	Seção de Atendimento ao Processo Eletrônico	

PROJETO: IMPLANTAR PROJUDI NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS CRIMINAIS

	7. Treinamento de Servidores PROJUDI VEP piloto	09/09/2015	11/08/2015	Seção de Atendimento ao Processo Eletrônico	
	8. Treinamento de Magistrados PROJUDI Vara Criminal piloto	14/09/2015	18/09/2015	Seção de Atendimento ao Processo Eletrônico	
	9. Treinamento de Servidores PROJUDI Vara Criminal piloto	21/09/2015	25/09/2015	Seção de Atendimento ao Processo Eletrônico	
	10. Treinamento de Multiplicadores OAB, MP, Defensoria, Polícia Civil	28/09/2015	09/10/2015	Seção de Atendimento ao Processo Eletrônico	
	11. **Início de Operação VEP piloto**	12/10/2015	12/10/2015	Divisão de Sistemas	
	12. **Início de Operação Vara Criminal piloto**	12/10/2015	12/10/2015	Divisão de Sistemas	
	13. Treinamento usuários 2º Grau	12/10/2015	30/10/2015	Divisão de Sistemas	
	2016				
	1. Treinamento de Magistrados PROJUDI Demais VEP	11/01/2016	12/01/2016	Seção de Atendimento ao Proc. Eletrônico	

PROJETO: IMPLANTAR PROJUDI NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS CRIMINAIS

	2. Treinamento de Servidores PROJUDI Demais VEP	13/01/2016	15/01/2016	Seção de Atendimento ao Proc. Eletrônico	
	3. Treinamento de Magistrados PROJUDI Demais Varas Criminais Capital	18/01/2016	22/01/2016	Seção de Atendimento ao Proc. Eletrônico	
	4. Treinamento de Servidores PROJUDI Demais Varas Criminais Capital	25/01/2016	04/02/2016	Seção de Atendimento ao Proc. Eletrônico	
	5. Treinamento de Multiplicadores OAB, MP, Defensoria, Polícia Civil	15/02/2016	26/02/2016	Seção de Atendimento ao Proc. Eletrônico	
	6. **Início de Operação PROJUDI VEP e Vara Criminais Capital**	29/02/2016	29/02/2016	Divisão de Sistemas	
	7. Treinamento PROJUDI Criminal Interior	07/03/2016	29/04/2016	Seção de Atendimento ao Proc. Eletrônico	
	8. **Início de Operação PROJUDI Criminal Interior**	02/05/2016	02/05/2016	Divisão de Sistemas	

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima
Secretaria de Tecnologia da Informação

PROJETO: IMPLANTAR PROJUDI NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS CRIMINAIS